PROJEKTMANAGEMENT II

PROJEKT "MICROCREDENTIALS-AUSBILDUNGSPLAN"

Coach: Fr. Prof. Berkling

Zieldefinition:
Aufgrund einer Umfrage bei den betreuenden Firmen in den Studiengängen Informatik und
Wirtschaftsinformatik der dhbw Mosbach und bad Mergentheim haben wir Informationen über skills für
Microcredentials aus der Praxisphase. Basierend darauf möchten wir einen einheitlichen Ausbildungsplan
erstellen, der über eine Web-anwendung individuell konfigurierbar sein soll. Bei der Konfiguration soll das
Semester, der Studiengang und aktuelle Trends von vergangenen Jahren, sowie anderen Firmen
ersichtlich sein.

Wir werden uns in unserem Projekt nach Absprache mit Fr. Prof Berkling überwiegend auf das User Interface fokussieren (festgelegt am 05.05.2023).

1 Microcredentials-Ausbildungsplan

1.1 Vorarbeit	1.2 Projektmanagement	1.3 Recherche	1.4 Durchführung	1.5 Kontrolle	1.6 Abschluss
1.1.1 Zieldefinition	1.2.1 PSP	1.3.1 Lösung eruieren	1.4.1 Daten verarbeiten	1.5.1 Testing	1.6.1 Reflektion
1.1.2 Team Organisieren	1.2.2 Kritischer Pfad	1.3.2 Literatur MC	1.4.2 Design Prototyp	1.5.2 Jour fixe	1.6.2 Präsentations vorbereitung
1.1.3 Werkzeuge aussuchen	1.2.3 Zeitplanung	1.3.3 Programmiersprache	1.4.3 Datenbank einrichten	1.5.3 Rücksprache mit Stakeholdern	1.6.3 Präsentation
	1.2.4 Ressourcen	1.3.4 Framework	1.4.4 Daten einpflegen		1.6.4 Übergabe
	1.2.5 Features und Design	1.3.5 Wissensaneignung	1.4.5 Coding		1.6.5 Abschluss

1.4.6 Doku



