

Benjamin Ullrich - Dominik Rödler - Marko Salig

PROJEKTMANAGEMENT II

PROJEKT „MICROCREDENTIALS-AUSBILDUNGSPLAN“


Coach: Fr. Prof. Berkling

Zieldefinition:

Aufgrund einer Umfrage bei den betreuenden Firmen in den Studiengängen Informatik und Wirtschaftsinformatik der DHBW Mosbach und Bad Mergentheim haben wir Informationen über Skills für Microcredentials aus der Praxisphase. Basierend darauf möchten wir einen einheitlichen Ausbildungsplan erstellen, der über eine Web-Anwendung individuell konfigurierbar sein soll. Bei der Konfiguration soll das Semester, der Studiengang und aktuelle Trends von vergangenen Jahren, sowie anderen Firmen ersichtlich sein.

Wir werden uns in unserem Projekt nach Absprache mit Fr. Prof Berkling überwiegend auf das User Interface fokussieren (festgelegt am 05.05.2023).

1 Microcredentials-Ausbildungsplan



Name	Begin date	End date	Timeline (Days 15 to 17)																														
1.1 Initialisierung	18.4.23	21.4.23	1.1 Initialisierung																														
1.1.1 Zieldefinition	18.4.23	18.4.23	1.1.1 Zieldefinition																														
1.1.2 Team organisieren	19.4.23	19.4.23	1.1.2 Team organisieren																														
1.1.3 Werkzeuge aussuchen	20.4.23	20.4.23	1.1.3 Werkzeuge aussuchen																														
1.1.4 Features und Design	21.4.23	21.4.23	1.1.4 Features und Design																														
Ziele	22.4.23	22.4.23	Ziele																														
1.2 Projektmanagement	24.4.23	28.4.23	1.2 Projektmanagement																														
1.2.1 PSP	24.4.23	24.4.23	1.2.1 PSP																														
1.2.2 Kritischer Pfad	25.4.23	25.4.23	1.2.2 Kritischer Pfad																														
1.2.3 Zeitplanung	26.4.23	27.4.23	1.2.3 Zeitplanung																														
1.2.4 Ressourcen	28.4.23	28.4.23	1.2.4 Ressourcen																														
1.3 Recherche	1.5.23	7.5.23	1.3 Recherche																														
1.3.1 Literatur MC	1.5.23	4.5.23	1.3.1 Literatur MC																														
1.3.2 Programmiersp...	1.5.23	7.5.23	1.3.2 Programmiersp...																														
1.3.3 Framework wählen	1.5.23	7.5.23	1.3.3 Framework wählen																														
1. Meilenstein Moodle	8.5.23	8.5.23	1. Meilenstein Moodle																														
1.4 Durchführung	9.5.23	25.5.23	1.4 Durchführung																														
1.4.1 Daten verarbeiten	9.5.23	11.5.23	1.4.1 Daten verarbeiten																														
1.4.2 Design Prototyp	11.5.23	14.5.23	1.4.2 Design Prototyp																														
1.4.3 Datenbank einrichten	12.5.23	16.5.23	1.4.3 Datenbank einrichten																														
1.4.4 Daten einpflegen	17.5.23	20.5.23	1.4.4 Daten einpflegen																														
1.4.5 Coding Frontend	17.5.23	23.5.23	1.4.5 Coding Frontend																														
1.4.6 Coding Backend	17.5.23	23.5.23	1.4.6 Coding Backend																														
1.4.7 Doku	22.5.23	25.5.23	1.4.7 Doku																														
1.5 Kontrolle	24.5.23	28.5.23	1.5 Kontrolle																														
1.5.1 Testing	24.5.23	27.5.23	1.5.1 Testing																														
1.5.2 Jour fixe	26.5.23	28.5.23	1.5.2 Jour fixe																														
1.5.3 Rücksprache m...	29.5.23	29.5.23	1.5.3 Rücksprache m...																														
1.6 Abschluss	30.5.23	8.6.23	1.6 Abschluss																														
1.6.1 Reflektion	30.5.23	2.6.23	1.6.1 Reflektion																														
1.6.2 Präsentations...	3.6.23	5.6.23	1.6.2 Präsentations...																														
1.6.3 Präsentation	7.6.23	8.6.23	1.6.3 Präsentation																														
1.6.4 Übergabe	7.6.23	8.6.23	1.6.4 Übergabe																														
1.6.5 Abschlusstreffen	7.6.23	8.6.23	1.6.5 Abschlusstreffen																														
2. Meilenstein Moodle	9.6.23	9.6.23	2. Meilenstein Moodle																														

Abhängigkeiten mit kritischem Pfad

Microcredentials-Ausbildungsplan
Projektmanagement II

