Micro Credentials

Vorarbeit	Planung	Recherche	Durchführung	Kontrolle	Abschluss
Zieldefinition	PSP	Lösung eroieren	Daten verarbeiten	Testing	Reflektion
Team organisieren	Kririscher Pfad	Literatur MC	Design Prototype	Rücksprache mit Stakeholdern	Präsentation erstellen
Werkzeuge aussuchen (GIT, Mngt)	Zeitplanung	Programmies prache	Datenbank einrichten	Jour fixe	Präsentation
	Ressourcen Planung	Franework	Daten einpflegen		Übergabe
		Wissens- aneignung	Coding		Abschluss Meeting
			Doku		